I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1035.380-11/2016	Ministério das Cidades	5600020160014 - Planejamento Urbano	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO	Ações de Infraestrutura Urbana - Paviment. e Microdrenagem no Bairro Quininho

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	São Jerônimo / RS	Rua José Batista Anjolim - Bairro Quininho	Quininho II

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-18	Não	Porto Alegre / RS	Pavimentação CBUQ (espessura 4 cm) da Rua José Batista Anjolim - Trecho entre as Ruas Antônio de Carvalho e Gláucus Saraiva	23,76%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 29/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18	Parcela 3 set/18	Parcela 4 out/18	Parcela 5 nov/18	Parcela 6 dez/18	Parcela 7 jan/19	Parcela 8 fev/19
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	**442.985,83**	**Parcela (%)**	**4,28%**	**20,64%**	**26,50%**	**28,06%**	**20,53%**			
			Parcela (R$)	**18.941,46**	**91.415,06**	**117.373,85**	**124.289,16**	**90.966,30**			
			Acumulado (%)	**4,28%**	**24,91%**	**51,41%**	**79,47%**	**100,00%**			
			Acumulado (R$)	**18.941,46**	**110.356,52**	**227.730,37**	**352.019,53**	**442.985,83**			
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**17.892,87**	Parcela (%)	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	7.157,15	8.946,44	10.735,72	12.525,01	17.892,87			
2.	**MOVIMENTO DE TERRA**	**14.730,39**	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	11.784,31	14.730,39						
3.	**MICRODRENAGEM**	**123.828,13**	Parcela (%)	0,00%	70,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	86.679,69	123.828,13					
4.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**196.090,32**	Parcela (%)			40,00%	60,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	78.436,13	196.090,32				
5.	**SINALIZAÇÃO**	**6.057,10**	Parcela (%)				80,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	4.845,68	6.057,10			
6.	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**	**84.387,02**	Parcela (%)					100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	84.387,02			

Local

13 de junho de 2018
Data

Nome: CESAR ÁVILA DE SOUZA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA/RS 109.428
ART/RRT: ART nº 9596244