



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040.839-38/2017	Nº SICONV 856552/2017	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO EMPREENDIMENTO RUA RAMIRO BARCELOS	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E REVITALIZAÇÃO DA RUA RAMIRO BARCELOS
--	---------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21
1.	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E REVITALI	249.621,37	% Período:	24,49%	23,41%	28,48%	23,61%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.244,35	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1.912,87	% Período:	24,49%	23,41%	28,48%	23,61%								
1.3.	MICRODRENAGEM PLUVIAL	4.143,03	% Período:	100,00%											
1.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA/ VIGA DE CONT	55.284,52	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO - PISO INTERTRAVADO D	57.999,44	% Período:		100,00%										
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70.545,96	% Período:			100,00%									
1.7.	MOBILIÁRIO URBANO	2.379,59	% Período:				100,00%								
1.8.	MURO FLOR (FLOREIRAS)	28.618,59	% Período:				100,00%								
1.9.	PAISAGISMO	15.789,84	% Período:				100,00%								
1.10.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	4.686,92	% Período:				100,00%								
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	7.016,26	% Período:				100,00%								
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												

Total: R\$ 249.621,37		%:	24,49%	23,41%	28,48%	23,61%									
	Período:	Repasso:	60.216,69	57.564,29	70.016,67	58.052,35									
		Contrapartida:	923,73	883,05	1.074,06	890,53									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	61.140,42	58.447,33	71.090,74	58.942,88									
	Acumulado:	%:	24,49%	47,91%	76,39%	100,00%									
		Repasso:	60.216,69	117.780,98	187.797,65	245.850,00									
		Contrapartida:	923,73	1.806,78	2.880,84	3.771,37									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	61.140,42	119.587,75	190.678,49	249.621,37									

SÃO JERÔNIMO

Local

segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: CÉSAR ÁVILA DE SOUZA

CREA/CAU: RS 109.428-D

ART/RRT: 10012862