

Nº OPERAÇÃO 1063.907-66/2019	Nº SICONV 887953/2019	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	Apelido Empreendimento PRAÇA JULIO DE CASTILHOS	Descrição do Lote REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS
---------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CAS	281.155,97	% Período:	21,95%	14,32%	29,13%	34,60%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.005,26	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	8.354,42	% Período:	21,95%	14,32%	29,13%	34,60%								
1.3.	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM P	39.466,40	% Período:	100,00%											
1.4.	PISO DA ÁREA DE JOGOS - REGULARIZAÇ	6.769,83	% Período:	100,00%											
1.5.	PISO DO ENTORNO DA FIGUEIRA E PISO C	12.646,79	% Período:	100,00%											
1.6.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS ESQUI	3.001,29	% Período:		100,00%										
1.7.	RECUPERAÇÃO DO PALCO APRESENTAÇ	1.982,83	% Período:		100,00%										
1.8.	PINTURA DOS MONUMENTOS	1.206,33	% Período:		100,00%										
1.9.	LIMPEZA E PINTURA DAS MURETAS DOS C	2.856,14	% Período:		100,00%										
1.10.	RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS LUMINAR	6.225,88	% Período:		100,00%										
1.11.	RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS BANCOS	1.129,54	% Período:		100,00%										
1.12.	CHIMARRÓDROMO	10.716,03	% Período:		100,00%										
1.13.	MOBILIÁRIO	79.457,52	% Período:			100,00%									
1.14.	PAISAGISMO	93.699,25	% Período:				100,00%								
1.15.	ABRIGO DOS TAXISTAS	9.675,74	% Período:		100,00%										
1.16.	REFORMA EXTERNA DO CONJUNTO DE S,	2.260,22	% Período:		100,00%										
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	702,50	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 281.155,97				%:	21,95%	14,32%	29,13%	34,60%							
Período:	Repasso:	53.971,59		35.195,64		71.607,48		85.075,29							
	Contrapartida:	7.750,74		5.054,37		10.283,39		12.217,47							
	Outros:	-		-		-		-							
	Investimento:	61.722,33		40.250,01		81.890,87		97.292,76							
Acumulado:	%:	21,95%		36,27%		65,40%		100,00%							
	Repasso:	53.971,59		89.167,23		160.774,71		245.850,00							
	Contrapartida:	7.750,74		12.805,11		23.088,50		35.305,97							
	Investimento:	61.722,33		101.972,34		183.863,21		281.155,97							

Nº OPERAÇÃO 1063.907-66/2019	Nº SICONV 887953/2019	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO EMPREENDIMENTO PRAÇA JULIO DE CASTILHOS	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS
----------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22

sexta-feira, 23 de julho de 2021

Data

CREA/CAU: CAU A 56040-5
ART/RRT: SI10586280100