

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	Apelido Empreendimento FARMÁCIA CUIDAR +	Descrição do Lote REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARMÁCIA MUNICIPAL
------------------	----------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	REFORMA INTERNA INSTALAÇÕES FARM/	87.412,81	% Período:	59,08%	40,92%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	570,05	% Período:	100,00%											
1.2.	ACESSO PRINCIPAL	10.437,81	% Período:		100,00%										
1.3.	ALVENARIA A DEMOLIR	295,11	% Período:	100,00%											
1.4.	LOUÇAS E METAIS	5.403,27	% Período:	100,00%											
1.5.	ESQUADRIAS	15.725,63	% Período:	100,00%											
1.6.	DIVISÓRIAS	10.399,64	% Período:	100,00%											
1.7.	PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	2.033,20	% Período:		100,00%										
1.8.	PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.086,26	% Período:		100,00%										
1.9.	PREPARAÇÃO E PINTURA DA ALVENARIA	2.320,89	% Período:		100,00%										
1.10.	AZULEJOS A SEREM REMOVIDOS	286,40	% Período:	100,00%											
1.11.	PINTURA AZULEJOS	9.596,14	% Período:		100,00%										
1.12.	LUMINÁRIAS E TOMADAS	1.921,38	% Período:		100,00%										
1.13.	BANHEIROS FUNCIONÁRIOS	17.372,83	% Período:	100,00%											
1.14.	CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.588,73	% Período:	100,00%											
1.15.	PROGRAMAÇÃO VISUAL - PLACA E ADESIV	2.979,32	% Período:		100,00%										
1.16.	PERSIANAS	3.598,00	% Período:		100,00%										
1.17.	FACHADA	1.798,15	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 87.412,81				%:	59,08%	40,92%									
Período:	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	51.641,66	35.771,15												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	51.641,66	35.771,15												
Acumulado:	%:	59,08%	100,00%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	51.641,66	87.412,81												
	Investimento:	51.641,66	87.412,81												

SÃO JERÔNIMO

Local

PMV3.0.4
terça-feira, 14 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: TAIANE DE OLIVEIRA CERNICCHIARO

CREA/CAU: 56040-5

ART/RRT: