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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

29/06/18

Parcela 1

jul/18

Parcela 2

ago/18

Parcela 3

set/18

Parcela 4

out/18

Parcela 5

nov/18

Parcela 6

dez/18

Parcela 7

jan/19

Parcela 8

fev/19

Parcela (%) 7,01% 30,47% 31,17% 20,65% 10,69% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 18.560,44 80.642,32 82.491,19 54.661,78 28.290,91 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 7,01% 37,48% 68,66% 89,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 18.560,44 99.202,76 181.693,95 236.355,73 264.646,64 264.646,64 264.646,64 264.646,64

Parcela (%) 39,00% 12,00% 12,00% 12,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 39,00% 51,00% 63,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.843,10 7.640,97 9.438,85 11.236,73 14.982,30 14.982,30 14.982,30 14.982,30

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 12.717,34 15.896,67 15.896,67 15.896,67 15.896,67 15.896,67 15.896,67 15.896,67

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 64.137,50 64.137,50 64.137,50 64.137,50 64.137,50 64.137,50 64.137,50

Parcela (%) 10,00% 70,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 10,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 11.527,62 92.220,93 115.276,16 115.276,16 115.276,16 115.276,16 115.276,16

Parcela (%) 85,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.391,18 7.519,03 7.519,03 7.519,03 7.519,03

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 23.417,49 46.834,98 46.834,98 46.834,98 46.834,98

Local

Data

28 de maio de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 264.646,64

1.

3. MICRODRENAGEM 64.137,50

4.

6. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 46.834,98

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE 

CONCRETO
115.276,16

5. SINALIZAÇÃO 7.519,03

SERVIÇOS PRELIMINARES 14.982,30

2. MOVIMENTO DE TERRA 15.896,67

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,22%

MUNICÍPIO / UF

Ministério das Cidades

PROGRAMA

5600020160014 - Planejamento Urbano

OBJETO

Ações de infraestrutura urbana - Pavimentação e microdrenagem no município de São Ações de infraestrutura urbana

PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

São Jerônimo / RS

Rua Luis Dias Cunha - Pavim. Blocos Concreto Intertravados (do pavimento existente à Rua Constante de Araújo - extensão 203,71m)

Rua Luis Dias Cunha

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE DO SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO Rua Luis Dias Cunha

mar-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

1.035.133-86/2016

AÇÃO / MODALIDADEGESTORNº OPERAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,22%

MUNICÍPIO / UF

Ministério das Cidades
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PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

São Jerônimo / RS

Rua Luis Dias Cunha - Pavim. Blocos Concreto Intertravados (do pavimento existente à Rua Constante de Araújo - extensão 203,71m)

Rua Luis Dias Cunha

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE DO SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO Rua Luis Dias Cunha

mar-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

1.035.133-86/2016

AÇÃO / MODALIDADEGESTORNº OPERAÇÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

CÉSAR ÁVILA DE SOUZA

9595634

ENGENHEIRO CIVIL

RS 109.428D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


